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本周工作

1. 实现了用 k-means方法加速了投影过程。速度相对与 largevis投影部分来

说提高了 5倍左右。

下周工作

1. 根据 largevis与 tsne论文，对我们的结果进行评估。

2. 用乘积量化来加速 knn图的构造。

工作 截止日期 当前进度

降维 11月 30日
实现 Kmeans加速。下一步进行结果

评估，以及尝试使用乘积量化来加速

knn创建。


